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各有关区市农业农村局: 

2019 年度省级美丽乡村示范县、镇、村创建申报材料已经

省、市两级备案，现就规范做好示范项目建设管理工作通知如下： 

一、按程序组织项目实施 

对照创建实施方案，扎实做好规划设计、招投标、监理、施

工、审计、竣工验收等各个环节工作，确保项目组织规范符合程

序，工程建设过硬按计划完成，资金拨付及时使用到位，运行管

理科学绩效目标实现。2019 年度省级美丽乡村示范创建项目建

设周期为 1年。2020 年 8月前，各有关区市形成自查验收报告，
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省、市将分别组织对项目建设验收情况进行评估。 

二、严格执行项目监管 

乡镇（街道）和村庄是省级美丽乡村示范创建项目的实施主

体，区（市）要切实履行资金、项目监管责任，严格按照上报备

案的项目建设实施方案执行，不得随意调整变更。项目建设内容、

建设地点和建设期限等如确需调整的，应报市农业农村局备案。

执行公开公示制度，项目开工前，乡镇（街道）在村庄项目地点

设置公示刊板，完整公开项目建设内容、投资情况、开工完工时

间、责任人等。 

三、科学规范档案管理 

按照档案管理要求，省级美丽乡村示范创建属地要认真做好

相应的立卷、归档工作，留存项目建成前、中、后图片及影像资

料，抓好项目运行管护制度落实。创建村庄的项目申报、预决算、

招投标、施工、审计、竣工验收、运行管护等环节的原始资料要

及时准确汇总归档，档案统一由村、乡镇（街道）管理，县级农

业农村部门备案。决算审计报告、竣工验收报告、绩效评价报告

等制式报告，报市级备案。 

四、建立督导调度通报制度 

实行月调度，每月结束后 5日内，有关区市向市农业农村局

报送上月项目建设情况及调度表（详见附件）。内容包括：施工

内容、投资量、计划执行情况以及存在的问题、下步推进措施等。

市级每季度对项目进行督查，内容主要是项目实施过程中，执行



 

 

—3— 

 

实施方案情况。督查采取实地督查与现场暗访相结合的形式，对

于督查中存在的问题，下发督办单、限期整改；对于以各种理由

搪塞、拖延整改的，在全市进行通报；对于项目验收不合格、村

庄评估不达标的，取消示范村称号，并严肃问责，依法追责。 

 

附件：1.2019 年度省级美丽乡村示范村创建情况调度表 

      2.2019 年度省级美丽乡村示范镇创建情况调度表 

       3.2019 年度省级美丽乡村示范县创建情况调度表 

 

 

烟台市农业农村局    

2019 年 8 月 13 日 
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